資料５

「大崎上島町第３次長期総合計画」策定に向けたスケジュール

		令和5年度							令和6年度											
		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1)	町の現況把握		分析・報告書																	
(2)-1	町民意識調査		設計～配布・回収		入力・集計		分析・報告書													
(2)-2	中高生アンケート調査　※WEBによる回答			設計・WEB構築		回答受付	集計・分析・報告書													
(3)	ワークショップ（グループインタビュー：1回／町民ワークショップ：2回）																			
(4)	現行計画の進捗状況調査						調査票設計 / 関係課へ調査実施	結果とりまとめ												
(5)	将来人口の推計					人口推計の実施・目標人口の設定														
(6)	トップインタビュー																			
(7)	基本構想の策定							基本構想の骨子案作成			基本構想案の作成						最終案作成			
(8)	基本計画の策定							基本計画の骨子案作成			基本計画案の作成									
(9)	大崎上島町振興基本計画審議会					❶		❷			❸				❹		❺	❻		❼
(10)	庁内策定部会						❶				❷				❸		❹	❺		❻
(11)	パブリックコメント																			
	議会（基本構想の議決）																		●	
	策定・公表																			●