「大崎上島町第３次長期総合計画」策定に向けたスケジュール（案）

資料２－１

		令和5年度							令和6年度										
		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1)	町の現況把握		分析・報告書																	
(2)-1	町民意識調査		設計～配布・回収		入力・集計		分析・報告書													
(2)-2	中高生アンケート調査　※WEBによる回答			設計・WEB構築		回答受付	集計・分析・報告書													
(3)	ワークショップ（グループインタビュー：1回／町民ワークショップ：2回）																			
(4)	現行計画の進捗状況調査						調査票設計	関係課へ調査実施	結果とりまとめ		R6半ば（～6月）までに国より推計ツール配布見込									
(5)	将来人口の推計					人口推計の実施・目標人口の設定						予備期間（国提供ツールの配布時期をみて調整）								
(6)	トップインタビュー																			
(7)	基本構想の策定							基本構想の骨子案作成			基本構想案の作成				最終案作成					
(8)	基本計画の策定							基本計画の骨子案作成			基本計画案の作成									
(9)	大崎上島町振興基本計画審議会					❶		❷			❸			❹		❺				
(10)	庁内策定部会						❶			❷			❸		❹					
(11)	パブリックコメント																			
	議会																基本構想の議決			