

## 《令和5年度中のスケジュールについて》

## 1 町民意識調査（資料3-1、3-2、3-5 参照）

実施期間：令和5年11月7日～11月27日

集計・報告書作成：令和5年12月～令和6年2月

⇒ 結果報告は3月の審議会を予定

## 2 中高生アンケート調査（資料3-1、3-3、3-4 参照）

実施期間：令和6年1月10日～1月17日

集計・報告書作成：令和6年1月～令和6年2月

⇒ 結果報告は3月の審議会を予定

## 3 ワークショップ

実施期間：令和6年2月～3月（計3回実施予定）

⇒ グループインタビュー（1回）、町民ワークショップ（2回）

## 4 現行計画の進捗状況調査

実施期間：令和6年2月～3月

関係各課に現行計画に記載の目標・施策に対する取組状況を調査

⇒ 各課の取組状況を令和5年度内にとりまとめ

## 5 将来人口の推計

実施期間：令和6年1月～（国動向を踏まえ実施時期調整）

令和6年半ば（6月）までに国が令和2年国勢調査結果を基にした市町村別の人口推計ツールを市町村へ配布予定であり、その配布ツールを踏まえ町の人口推計を実施

⇒ 人口推計結果を勘案し、庁内で協議の上、将来人口の設定を行う

## 6 計画骨子の策定着手

着手時期：令和6年3月～（予定）

⇒ 各種調査の進捗等を勘案し、計画の骨子作成に着手