

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和03年01月05日

計画の名称	大崎上島町特環公共下水道												
計画の期間	令和02年度 ~ 令和05年度 (4年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	大崎上島町												
計画の目標	汚水処理施設の統廃合を推進し、汚水処理の広域化・共同化を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	526	A	526	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 令和2年度	中間目標値 令和4年度	最終目標値 令和5年度
1	処理場の統廃合に伴う接続管渠の整備により、下水道事業を効率化させる。 農業集落排水区域を特環公共下水道区域へ編入するため、接続管渠の整備を行う。 整備が完了した接続管渠の延長(m) / 区域編入に必要な接続管渠の延長(m)	0m	m	1300m
2	処理場の統廃合に伴う汚水ポンプの整備により、下水道事業を効率化させる。 農業集落排水区域を特環公共下水道区域へ編入するため、接続管渠での圧送に必要なマンホールポンプ場を整備する。 整備が完了したマンホールポンプ場の基数 / 区域編入に必要なマンホールポンプ場の基数	0基	基	2基
3	統合先の処理場(大崎浄化センター)内にて処理槽(2系列目)を増設し、汚水処理能力を向上させる。 大崎浄化センターの処理能力を900m3/日から1,400m3/日へ向上させるため、POD槽(2系列目)を増設する。 増設が完了した処理場の能力(m3/日) / 区域編入に必要な処理場の能力(m3/日)	900m3	m3	1400m3

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	離島	大崎上島町	直接	大崎上島町	管渠(汚水)	新設	大崎処理区(汚水処理施設統廃合)	接続管渠新設 150 L=1.3km	大崎上島町						118	-	
	A07-002	下水道	離島	大崎上島町	直接	大崎上島町	ポンプ場	新設	大崎処理区(汚水処理施設統廃合)	マンホールポンプ場新設 2基	大崎上島町						100	-	
	A07-003	下水道	離島	大崎上島町	直接	大崎上島町	終末処理場	新設	大崎処理区(処理場)	大崎浄化センター内処理槽増設(2系列目:500m3/日)	大崎上島町						308	-	
												小計						526	
												合計						526	

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	
配分額 (a)	16	95	47	206	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	16	95	47	206	
前年度からの繰越額 (d)	0	16	77	0	
支払済額 (e)	0	34	97	0	
翌年度繰越額 (f)	16	77	0	0	
うち未契約繰越額 (g)	3	48	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	27	206	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	18.75	43.24	21.77	100	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	資材の入手難（新型コロナウイルス感染症拡大による労務者の不足）	資材の入手難（新型コロナウイルス感染症拡大による労務者の不足）	資材の入手難（新型コロナウイルス感染症拡大による労務者の不足）	年度途中のため	